

Anlage zu:  
Gemeinderatsklausur Innenstadt am 15./16.11.2019  
Ergebnisse des Workshops und Handlungsempfehlungen

Aktualisierte Übersicht der Sofortmaßnahmen aus der Präsentation zur Sitzung des Gemeinderates am 23. Juli 2019.

## Aktueller Stand Sofortmaßnahmen – Stand: Herbst 2019

	Sofortmaßnahme	Wann?	
→	Durchführung Round Table	16. Mai 2019 (2. Termin: 22. Oktober 2019)	✓
→	Erste Gespräche Pflichtenheft mit GHV	September 2019 (Folgetermin 22. Oktober 2019)	✓
1	Mobiles Grün vor dem Stern Center	Pilotprojekt im Frühjahr 2019 über 4 Wochen	✓
2	Verkehrsberuhigung Wettbachplatz mit Animation	Wochenenden in den Sommerferien (12.07.-08.09.)	✓
3	Spielmobil Marktplatz	Über die Sommerferien (15.08.-05.09., jew. Do.)	✓
4	Animation Sperrung Gartenstraße - baustellenbedingt	Aktion zum Feuerabend durch Stadtwerke	✓
5	Neuer Stand Wochenmarkt (Kärntner)	Seit September 2019	✓
6	Mobile Bestuhlung stufenweise (5.000€)	Ab Winter 2019 bis Sommer 2020	✓
7a	ÖPNV-Stadtticket mit Böblingen	Ab 15. Dezember 2019	✓
7b	Neuer Busfahrplan mit angepassten Routen	Ab 15. Dezember 2019	✓

## Aktueller Stand Sofortmaßnahmen – Was noch kommt

	Sofortmaßnahme	Wann?	
→	Round Table soll im Zielbild Innenstadt weiterentwickelt werden	Ab Q1/2020	🕒
→	Weitere Gespräche zur Erarbeitung eines Pflichtenheftes mit GHV	Fortlaufend	🕒
8	Vorlage und Umsetzung Konzept Zwischennutzung Voba-Areal	Januar 2020	🕒
9	Anbringen fest installierter Poller zur Verkehrsberuhigung	In Erarbeitung	🕒
10	Weiterentwicklung Wochenmarkt (Stände, Abendmarkt etc.)	Fortlaufend	🕒
11	Aufstellen individueller Pflanzkübel (20 Kübel)	Frühjahr 2020	🕒
12	Fortschreibung Rahmenplanung Altstadt, Gestaltungssatzung und Sondernutzungsrichtlinie, Öffnung der Altstadt für Gastronomie	In Erarbeitung	🕒
13	Bürgerfrühstück für Innenstadt-Aktive	2020	🕒
14	Temporäres Wasserspiel	Sommer 2020	🕒
15	Einrichtung City-Beach (mind. 30.000€)	Sommer 2020	🕒
16	Beleuchtungskonzepte (Galerie, Wettbachplatz/Lange Straße)	In Erarbeitung	🕒