
Anlagenverzeichnis 
 
 
 
 

Dachsanierungsarbeiten Pavillon 2 + 3 
 

GS Sommerhofen 
Sommerhofenstraße 91 -97 

71067 Sindelfingen 
 
 

 Plan Datum   
01 Lageplan mit Zufahrt 18.06.2024 o. Maßstab  
02 Baustelleneinrichtungsplan 18.06.2024 o. Maßstab  
03 Grundriss/ Schnitt Pavillon 2+3 18.06.2024 o. Maßstab  

04 Ansichten Pavillons 2+3 18.06.2024 o. Maßstab  
05 Bauzeitenplan 18.06.2024 o. Maßstab  

     
     

Datum 18.06.2024 











 
 
Bauzeitenplan    Dachsanierung Pavillon 2 + 3            18.06.2024 
       GS Sommerhofen, Sommerhofenstraße 91 -97, 71067 Sindelfingen 

 
 
 
                   Aug 2024      Sept.2024      Okt 2024      Nov. 2024        

 Ferien      Ende        Ferien   

     KW34 KW35 KW36 KW37 KW38 KW39 KW40 KW41 KW42 KW43 KW44 KW45 KW46 

 Teilprojekt/ 
Arbeitspacket 

Dauer Start Ende              

1 Gesamtprojekt 60 AT 26.08.24 30.10.24              
2 Gerüst 

 
    2 AT         1 AT   

3 Dachdecker                  

4 Flaschner     Demon 
tage 

           

5 Blitzschutz     Demon 
tage 

           

6 Elektro 
 

                

7 Kanalsanierung 
 

                

8 Baureinigung 
 

             1 AT   

  
 

                

  
 

                

  
 

                

 
 


